



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

**N. 31 Reg. Delib.
del 06/06/2022**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADALE", FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON DM 30-01-2020 EDM 11.11.2020: APPROVAZIONE DI PERIZIA MODIFICATIVA E NON SUPPLETIVA ("PERIZIA MODIFICATIVA 2022"). CUP: B61B21003010001

L'anno **duemilaventidue**, addì **sei** del mese di **giugno**, alle ore **undici** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale vigente, è stata oggi convocata in seduta la GIUNTA COMUNALE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GAZZANIGA CINZIA CARMEN	Sindaco	SOSPESO
TRESPIDI MATTEO LUCA	Vice Sindaco	Sì
CAZZOLA PIERA	Assessore Esterno	Sì
Totale PRESENTI		2
Totale ASSENTI		1

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. Umberto Fazia Mercadante con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Sig. TRESPIDI MATTEO LUCA, in qualità di Vice Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 19 luglio 2021, il Comune di Pinarolo Po ha approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza stradale", interamente realizzati con il contributo del Ministero dell'Interno assegnato con DM 30-01-2020 e DM 11-11-2020.
- I lavori in oggetto sono suddivisi nei seguenti due lotti:
 - Lotto n. 1. "Lavori di costruzione di nuovi marciapiedi in via Pertini, via Tettamanti, via Salvo D'Acquisto, via Papa Giovanni XXIII".
 - Lotto n. 2. "Lavori di completamento di strada di lottizzazione in via Pertini".
- Il quadro economico dei lavori, come da progetto esecutivo approvato, è il seguente:

A)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI [A1 + A2]	82.446,99 €
A1)	Importo dei lavori a base d'asta [A1.1+A1.2]	80.830,39 €
	A1.1) Costruzione nuovi marciapiedi	43.944,99 €
	A1.2) Completamento strada lottizzazione	36.885,40 €
A2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso [A2.1+A2.2]	1.616,61 €
	A2.1) Oneri sicurezza lavori A1.1 (marciapiedi)	878,90 €
	A2.2) Oneri sicurezza lavori A1.2 (strada)	737,71 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE [B1 + B2 + B3 + B4]	17.474,11 €
	B1) Spese tecniche (progettazione, D.L., collaudo)	6.000,00 €
	B2) Compenso R.U.P. (2% di A1)	1.616,61 €
	B3) I.V.A. 22% e contr. prev. 4% su spese tecniche	1.612,80 €
	B4) I.V.A. sui lavori (10% di A)	8.244,70 €
C)	COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI [A + B]	99.921,10 €

Dato atto che:

- Con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 21 del 06-09-2021, il Comune di Pinarolo Po ha affidato l'esecuzione dei lavori di costruzione dei nuovi marciapiedi (Lotto 1) all'impresa "Essestrade s.r.l.", per l'importo di 44.778,90 € IVA al 10% esclusa (43.900,00 € di lavori + 878,90 € di oneri per la sicurezza), e quindi per l'importo totale di 49.256,79 € IVA al 10% compresa.
- Con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 22 del 06-09-2021, il Comune di Pinarolo Po ha affidato l'esecuzione dei lavori di completamento della strada di lottizzazione (Lotto 2) all'impresa "Zandalasini Costruzioni s.r.l.", per l'importo di 37.069,83 € IVA al 10% esclusa (36.332,12 € di lavori + 737,71 € di oneri per la sicurezza), e quindi per l'importo totale di 40.776,81 € IVA al 10% compresa.
- I lavori di entrambi i Lotti hanno avuto inizio in data 10-09-2021, come attestato dal verbale di consegna dei lavori.

Considerato che:

- Durante l'esecuzione degli scavi per la costruzione dei nuovi marciapiedi (Lotto 1), sono stati portati alla luce 62 chiusini stradali (i tratti stradali sotto indicati si riferiscono alla Tavola 1 del progetto esecutivo):
 - 6 chiusini in via Tettamanti: tratto 1-2;
 - 6 chiusini in via Salvo D'Acquisto: tratto 6-7;
 - 6 chiusini in via Salvo D'Acquisto: tratto 8-9;
 - 6 chiusini in via Papa Giovanni XXIII: tratto 4-6;

- 10 chiusini in via Papa Giovanni XXIII: tratto 8-10;
- 28 chiusini in via Pertini: tratto 10-11.
- È emersa pertanto la necessità di eseguire delle lavorazioni aggiuntive che non potevano essere previste in fase di redazione del progetto, consistenti nella messa in quota dei suddetti chiusini stradali.
- Non disponendo di fondi propri di bilancio per far fronte alla maggiore spesa, l'amministrazione ha deciso di rinunciare temporaneamente alla realizzazione dei marciapiedi nei seguenti tratti stradali:
 - Tratto 2-3 di via Papa Giovanni XXIII;
 - Tratto 4-5 di via Tettamanti;
 - Tratto 12-13 di via Pertini.
- Per tenere conto di quanto sopra, il progettista e direttore dei lavori ing. Marcello Mossolani ha redatto perizia modificativa non suppletiva dei lavori in oggetto ("Perizia modificativa 2022"), costituita dai seguenti elaborati consegnati al Comune in data 03-06-2022:

Fascicolo: Perizia modificativa 2022 - Relazione illustrativa

Tavola 1: Perizia modificativa 2022 - Individuazione dei tratti stradali oggetto di intervento e sezioni tipo

Fascicolo 2: Perizia modificativa 2022 - Computo metrico estimativo e quadro economico

La Tavola 1 e il Fascicolo 2 sostituiscono i documenti di uguale numero del progetto originario.
- La "Perizia modificativa 2022" non ha determinato alcuna variazione dell'importo dei lavori.

Visti:

- I pareri favorevoli espressi dai Responsabili dell'Ufficio Ragioneria e dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità contabile e tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.

In base a quanto sopra esposto

Con i seguenti voti unanimi, espressi nei modi e nella forme di legge:

DELIBERA

- **Di approvare** perizia modificativa e non suppletiva dei "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza stradale" di cui all'oggetto ("Perizia modificativa 2022"), redatta dal progettista e direttore dei lavori ing. Marcello Mossolani e consegnata al Comune di Pinarolo Po in data 03-06-2022, relativa al solo Lotto 1 dei lavori (costruzione di marciapiedi), in base alla quale, stante la necessità di eseguire lavorazioni aggiuntive consistenti nella messa in quota di chiusini stradali (che non potevano essere previste in fase di redazione del progetto), non saranno realizzati i marciapiedi lungo il tratto 2-3 di via Papa Giovanni XXIII, il tratto 4-5 di via Tettamanti e il tratto 12-13 di via Pertini.
- **Di dare atto** che la "Perizia modificativa 2022" è costituita dagli elaborati elencati nella prima parte della presente deliberazione.
- **Di dare atto** che la perizia in oggetto non ha comportato alcuna variazione dell'importo dei lavori e che, pertanto, resta confermato il quadro economico del progetto esecutivo, approvato con D.G.C. n. 37 del 19-07-2021:

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI [A1 + A2]	82.446,99 €
A1) Importo dei lavori a base d'asta [A1.1+A1.2]	80.830,39 €
A1.1) Costruzione nuovi marciapiedi	43.944,99 €
A1.2) Completamento strada lottizzazione	36.885,40 €

A2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso [A2.1+A2.2]	1.616,61 €
A2.1)	Oneri sicurezza lavori A1.1 (marciapiedi)	878,90 €
A2.2)	Oneri sicurezza lavori A1.2 (strada)	737,71 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE [B1 + B2 + B3 + B4]	17.474,11 €
B1)	Spese tecniche (progettazione, D.L., collaudo)	6.000,00 €
B2)	Compenso R.U.P. (2% di A1)	1.616,61 €
B3)	I.V.A. 22% e contr. prev. 4% su spese tecniche	1.612,80 €
B4)	I.V.A. sui lavori (10% di A)	8.244,70 €
C)	COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI [A + B]	99.921,10 €

- **Di dare atto**, come evidenziato in premessa, che i lavori in oggetto sono interamente realizzati con il contributo del Ministero dell'Interno assegnato con DM 30-01-2020 e DM 11-11-2020.
- **Di demandare** ai competenti uffici comunali gli adempimenti che conseguono alla presente deliberazione.

Successivamente, ravvisata l'urgenza

Con separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE

F.to : (TRESPIDI MATTEO LUCA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to : Dr. Umberto Fazia Mercadante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo online di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000, a partire dal giorno 13/06/2022.

Pinarolo Po, lì 13/06/2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Umberto Fazia Mercadante

F.to :

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

Pinarolo Po, lì 13/06/2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Umberto Fazia Mercadante

F.to :

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pinarolo Po, 06/06/2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. UMBERTO FAZIA MERCADANTE)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA:

☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Pinarolo Po, lì _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to :