



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

**N. 16 Reg. Delib.
del 18/03/2024**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante relativa alle opere di "Intervento di risanamento viabilità comunale secondo lotto in Via Bosio Laterale, Via Caduti in Russia, Via Europa". CUP: B67H23001830001

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciotto** del mese di **marzo**, alle ore **dieci** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale vigente, è stata oggi convocata in seduta la GIUNTA COMUNALE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>VILLANI GIUSEPPE</i>	<i>Sindaco</i>	Sì
<i>FRONTI ANNA</i>	<i>Vice Sindaco</i>	Sì
<i>MENDOLA NICO</i>	<i>Assessore esterno</i>	Sì
Totale PRESENTI		3
Totale ASSENTI		0

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. Umberto Fazia Mercadante con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Sig. VILLANI GIUSEPPE, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:

- Si rende necessario eseguire opere in variante al progetto definitivo/esecutivo degli interventi di riparazione del manto stradale lungo le strade comunali denominate via Bosio Laterale, via Caduti in Russia e via Europa-secondo lotto .

Considerato che:

- In data 20-02-2024, prot. com. n. 862, l'ing. Andrea Zandalasini, tecnico incaricato dall'amministrazione, ha consegnato al Comune di Pinarolo Po i documenti di variante alle opere di "Intervento di risanamento viabilità comunale secondo lotto in via Bosio Laterale, via Caduti in Russia, via Europa", costituito dai seguenti elaborati:

- Fascicolo 1: "Relazione tecnico illustrativa";
- Fascicolo 2: "Quadro economico";
- Fascicolo 3: "Computo metrico estimativo";
- Fascicolo 4: "Elenco prezzi unitari";
- Fascicolo 5: "Incidenza della manodopera";
- Fascicolo 6: "Quadro comparativo";
- Tavola 1: "Inquadramento su Carta Tecnica Regionale (CTR)";
- Tavola 2: "Inquadramento su strumenti urbanistici";
- Tavola 3: "Stato di fatto";
- Tavola 4: "Progetto".

- Il quadro economico di progetto è il seguente:

A) Importo dei lavori da perizia [A1+A2]	36.813,93 €
A1) Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	35.061,84 €
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.752,09 €
B) Somme a disposizione [B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7]	13.186,07 €
B1) Spese tecniche (progetto, D.L., contabilità, collaudo)	3.400,00 €
B2) IVA 22% e contr. prev. 4% su spese tecniche	913,92 €
B3) Compenso R.U.P. (2% di A)	736,28 €
B4) Imprevisti	36,81 €
B6) Contributo ANAC	€
B7) IVA 22% sui lavori	8.099,06 €
C) Costo complessivo dei lavori [A + B]	50.000,00 €

Visti:

- L'articolo 48, comma 2 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 in merito alle competenze della Giunta Comunale.
- Il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.
- Il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.

In base a quanto sopra esposto

Con i seguenti voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- **Di approvare** la variante al progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere di "Intervento di risanamento viabilità comunale secondo lotto in via Bosio Laterale, via Caduti in Russia, via Europa", redatto dall'ing. Andrea Zandalasini e consegnata al Comune di Pinarolo Po in data 20-02-2024, costituita dagli elaborati elencati nella prima parte della presente deliberazione.
- **Di nominare** come Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori Giuseppe Villani. .
- **Di dare atto** che il quadro economico di progetto è il seguente:
- **Importo dei lavori da perizia [A1+A2] 36.813,93 €**
- A1) Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta 35.061,84 €
- A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.752,09 €
- **Somme a disposizione [B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7] 13.186,07 €**
- B1) Spese tecniche (progetto, D.L., contabilità, collaudo) 3.400,00 €
- B2) IVA 22% e contr. prev. 4% su spese tecniche 913,92 €
- B3) Compenso R.U.P. (2% di A) 736,28 €
- B4) Imprevisti 36,81 €
- B6) Contributo ANAC €
- B7) IVA 22% sui lavori 8.099,06 €
- **Costo complessivo dei lavori [A + B] 50.000,00 €**
- **Di demandare** ai competenti uffici comunali gli adempimenti che conseguono alla presente deliberazione.

Successivamente, ravvisata l'urgenza

Con i seguenti voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE

F.to : (VILLANI GIUSEPPE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to : Dr. Umberto Fazia Mercadante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo online di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000, a partire dal giorno 25/03/2024.

Pinarolo Po, lì 25/03/2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Umberto Fazia Mercadante

F.to :

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

Pinarolo Po, lì 25/03/2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Umberto Fazia Mercadante

F.to :

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pinarolo Po, 18/03/2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. UMBERTO FAZIA MERCADANTE)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA:

☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Pinarolo Po, lì _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to :