



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

**N. 21 Reg. Delib.
del 03/05/2023**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI ALLESTIMENTO DI PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA CASTELLAZZO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CUP. B69F22013170006

L'anno **duemilaventitre**, addì **tre** del mese di **maggio**, alle ore **dieci** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale vigente, è stata oggi convocata in seduta la GIUNTA COMUNALE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GAZZANIGA CINZIA CARMEN	Sindaco	DECADUTO
TRESPIDI MATTEO LUCA	Vice Sindaco	Sì
CAZZOLA PIERA	Assessore Esterno	Sì
Totale PRESENTI		2
Totale ASSENTI		1

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. Umberto Fazia Mercadante con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La Sig.ra TRESPIDI MATTEO LUCA, in qualità di Vice Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10-06-2022, il Comune di Pinarolo Po ha approvato il progetto di allestimento di parco giochi inclusivo in via Castellazzo, ai fini della partecipazione al bando di Regione Lombardia approvato con DGR 28 marzo 2022, n. 6172.
- Il quadro economico dei lavori, come da progetto approvato, è il seguente:

A)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI [A1 + A2]	28.617,06 €
A1)	Importo dei lavori a base d'asta	28.317,06 €
A2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	300,00 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE [B1 + B2 + B3]	9.613,92 €
B1)	Spese tecniche (IVA 22% e contr. prev. 4% compresi)	5.078,63 €
B2)	IVA 4% sulle opere	391,21 €
B3)	IVA 22% sulle installazioni	4.144,08 €
C)	COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI [A + B]	38.230,98 €
- Con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 57 del 16 novembre 2022, il Comune di Pinarolo Po ha affidato in via diretta l'esecuzione dei lavori alla ditta "Evolplay s.r.l.", per l'importo di **33.152,35 € IVA compresa**.

Considerato che:

- Su indicazione del Comune, la ditta esecutrice ha eseguito i lavori in lieve difformità rispetto al progetto approvato, allo scopo di rendere le attrezzature del parco giochi inclusivo più sicure e più facilmente fruibili al pubblico.
- Per dare conto delle suddette difformità, il progettista e direttore dei lavori arch. Marco Offredi ha redatto apposita Perizia di Variante consegnata al Comune in data 02-05-2023, prot. n. 1871, costituita dai seguenti elaborati:

Elaborato 1:	Relazione tecnica e atto di sottomissione
Elaborato 2:	Computo metrico
Elaborato 3:	Tavola 1-V: "Interventi in progetto: variante area intervento"
- Tali modifiche non hanno comportato alcuna variazione del costo dei lavori e, di conseguenza, nessuna modifica del quadro economico.

Visti:

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.
- Il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.

In base a quanto sopra esposto

Con i seguenti voti favorevoli, espressi nei modi e nella forme di legge:

DELIBERA

- **Di approvare** Perizia di Variante del progetto di allestimento di parco giochi inclusivo in via Castellazzo, redatta dal progettista e direttore dei lavori arch. Marco Offredi e consegnata al Comune di Pinarolo Po in data 02-05-2023, prot. n. 1871, costituita dagli elaborati elencati nella prima parte della presente deliberazione.
- **Di dare atto** che si tratta di una perizia di variante non suppletiva, che non ha comportato alcuna variazione del costo dei lavori e, di conseguenza, nessuna modifica del quadro economico.
- **Di dare atto**, pertanto, che viene confermato il quadro economico del progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10-06-2022:

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI [A1 + A2]	28.617,06 €
A1) Importo dei lavori a base d'asta	28.317,06 €
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	300,00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE [B1 + B2 + B3]	9.613,92 €
B1) Spese tecniche (IVA 22% e contr. prev. 4% compresi)	5.078,63 €
B2) IVA 4% sulle opere	391,21 €
B3) IVA 22% sulle installazioni	4.144,08 €
C) COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI [A + B]	38.230,98 €

- **Di demandare** ai competenti uffici comunali gli adempimenti che conseguono alla presente deliberazione.

Successivamente, ravvisata l'urgenza

Con separata votazione unanime favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE

F.to : (TRESPIDI MATTEO LUCA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to : Dr. Umberto Fazia Mercadante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo online di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000, a partire dal giorno 15/05/2023.

Pinarolo Po, lì 15/05/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Umberto Fazia Mercadante

F.to :

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

Pinarolo Po, lì 15/05/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Umberto Fazia Mercadante

F.to :

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pinarolo Po, 03/05/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. UMBERTO FAZIA MERCADANTE)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA:

☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Pinarolo Po, lì _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to :