



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

**N. 29 Reg. Delib.
del 12/06/2024**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante relativa alle opere di "Interventi di riqualificazione del campo giochi comunale e di Cascina Monaca" finanziati dalla Regione Lombardia con la Dgr n. 6047 del 01.03., 2022

L'anno duemilaventiquattro addì dodici del mese di giugno, alle ore **nove** e minuti **quaranta**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale vigente, è stata oggi convocata in seduta la GIUNTA COMUNALE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VILLANI GIUSEPPE	Sindaco	Sì
FRONTI ANNA	Vice Sindaco	Sì (da remoto)
MENDOLA NICO	Assessore esterno	Sì (da remoto)
Totale PRESENTI		3
Totale ASSENTI		0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Bellomo Daniele con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Sig. VILLANI GIUSEPPE, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

Con la DGR n. 6047 del 1 marzo 2022 ("Nuove determinazioni e aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica- Piano Lombardia"), la Regione Lombardia ha assegnato al Comune di Pinarolo Po un contributo di € 250.000,00 per l'esecuzione di lavori di riqualificazione del campo giochi comunale di Via Primo Maggio e del complesso edilizio di Cascina Monaca di Via Depretis,

- Con Dgc n 53 del 07-11-2022 veniva approvato il progetto esecutivo a firma dell'Ing Marcello Mossolani il cui quadro economico e' il seguente

A) Importo dei lavori a base d'asta [A1+A2]	112.237,04 €
A1) Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	109.499,55 €
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.737,49 €
B) Somme a disposizione [B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7]	37.762,96 €
B1) Spese tecniche (progetto, D.L., contabilità, collaudo)	10.000,00 €
B2) IVA 22% e contr. prev. 4% su spese tecniche	2.688,00 €
B3) Contributo ANAC e pubblicità	382,81 €
B4) IVA 22% sui lavori	24.692,15 €
C) Costo complessivo dei lavori [A + B]	150.000,00 €

Considerato che:

- Con Determina del responsabile del servizio tecnico manutentivo n 55 del 08-11-2022 le opere relative agli "Interventi di riqualificazione del campo giochi comunale e di cascina Monaca " sono state affidate all' impresa Bagnasco Geom. Lino s.a.s. di Bagnasco Marco & C con sede legale in Santa Maria della Versa in Via Roma n 46 PI 01467920185 per un importo lavori di € 109.400,00 ,

Dato atto che:

- Si rende necessario eseguire opere in variante al progetto definitivo/esecutivo riguardanti "Interventi di riqualificazione del campo giochi comunale e di cascina Monaca " .

Considerato che:

- Con Dgc n 12 del 21-02-2024 veniva affidato incarico all' Ing Maria Cristina Covini per la progettazione , direzione lavori e contabilità relativi all' "Interventi di riqualificazione del campo giochi comunale e di cascina Monaca " al fine di redigere progetto in variante a quello precedentemente redatto dall'Ing Marcello Mossolani ,

Considerato che:

in data 07-06-2024, l'Ing Maria Cristina Covini depositava presso gli uffici comunali il progetto in variante costituito dagli elaborati elencati di seguito :

- Relazione tecnica
- Computi metrici
- Quadro economico
- Tav 1 – planimetria di progetto scala 1:200
- Tav 2 – planimetria progetto scala 1:100
- Tav 3 – planimetria confronto scala 1:200
- Tav 4 – planimetria confronto scala 1:100 il cui quadro economico e' il seguente

A)	Importo dei lavori a base d'asta [A1+A2]	189.030,83 €
A1)	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	183.840,80 €
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	5.190,03 €
•	il cui quadro economico e' il seguente	
B)	Somme a disposizione [B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7]	60.969,16 €
B1)	Spese tecniche (progetto, D.L., contabilità, collaudo)	14.759,62 €
B2)	IVA 22% e contr. prev. 4% su spese tecniche	3.967,39 €
B3)	Contributo ANAC e pubblicita'	382,81 €
B4)	Imprevisti	272,56 €
B5)	IVA 22% sui lavori	41.586,78 €
C)	Costo complessivo dei lavori [A + B]	250.000,00 €

Visti:

- L'articolo 48, comma 2 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 in merito alle competenze della Giunta Comunale.
- Il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.
- Il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.

In base a quanto sopra esposto

Con i seguenti voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- **Di approvare** la variante al progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere di "Interventi di riqualificazione del campo giochi comunale e di cascina Monaca " redatto dall'ing. Maria Cristina Covini e consegnata al Comune di Pinarolo Po in data 07-06-2024 prot 2783 , costituita dagli elaborati elencati di seguito :
 - Relazione tecnica
 - Computi metrici
 - Quadro economico
 - Tav 1 – planimetria di progetto scala 1:200
 - Tav 2 – planimetria progetto scala 1:100
 - Tav 3 – planimetria confronto scala 1:200
 - Tav 4 – planimetria confronto scala 1:100
 - il cui quadro economico e' il seguente
 - | | | |
|----|--|--------------|
| A) | Importo dei lavori a base d'asta [A1+A2] | 189.030,83 € |
| • | A1) Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta | 183.840,80 € |
| • | A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 5.190,03 € |
| • | B) Somme a disposizione [B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7] | 60.969,16 € |
| • | B1) Spese tecniche (progetto, D.L., contabilità, collaudo) | 14.759,62 € |
| • | B2) IVA 22% e contr. prev. 4% su spese tecniche | 3.967,39 € |
| • | B3) Contributo ANAC e pubblicità | 382,81 € |
| • | B4) Imprevisti | 272,56 € |
| • | B5) IVA 22% sui lavori | 41.586,78 € |
| • | C) Costo complessivo dei lavori [A + B] | 250.000,00 € |
 - **Di demandare** ai competenti uffici comunali gli adempimenti che conseguono alla presente deliberazione.

Successivamente, ravvisata l'urgenza

Con i seguenti voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE

F.to : (VILLANI GIUSEPPE)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to : Dott. Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo online di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000, a partire dal giorno 17/06/2024.

Pinarolo Po, li 17/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Bellomo Daniele

F.to :

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

Pinarolo Po, li 17/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Bellomo Daniele

F.to :

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pinarolo Po, 12/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA:

☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Pinarolo Po, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Bellomo Daniele

F.to :