



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

Copia

N. 104 Registro Generale

Determinazione del Responsabile SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

N. 67

del 15/12/2022

Responsabile del Servizio TRESPIDI Matteo Luca

OGGETTO : Lavori di adeguamento della scuola d'infanzia di via Gramsci alle misure di prevenzione dal COVID-19: impegno di spesa aggiuntivo a favore dell'impresa esecutrice, in seguito alla perizia di variante approvata con D.G.C. n. 49 del 17-10-2022.

CIG: Z183 95FA47

CUP: B64E21013510001

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 30-11-2021, il Comune di Pinarolo Po ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento della scuola d'infanzia di via Gramsci alle misure di protezione dal COVID-19.
- Con Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 40 del 18-12-2021, il Comune di Pinarolo Po ha affidato all'impresa "Bagnasco geom. Lino s.a.s. di Bagnasco Marco & C." l'esecuzione dei suddetti lavori, per l'importo di **51.439,61 € oltre IVA al 22% (62.756,32 € IVA al 22% compresa)**, impegnando la relativa spesa (CIG: 9033122018).

Dato atto che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 17-10-2022, il Comune di Pinarolo Po ha approvato una perizia di variante dei lavori in oggetto, in seguito alla quale, essendo state eseguite delle lavorazioni aggiuntive rispetto al progetto e al contratto di appalto originari, l'importo di contratto con l'impresa esecutrice è stato rivalutato nella somma di **53.486,30 € oltre IVA al 22% (65.253,29 € IVA al 22% compresa)**.
- Di conseguenza, si rende necessario impegnare in apposito capitolo di bilancio la somma aggiuntiva dovuta all'impresa di **2.046,69 € oltre IVA al 22% (2.496,96 € IVA al 22% compresa)**.

Visti:

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.
- Il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.

In base a quanto sopra esposto**DETERMINA**

- **Di dare atto** che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 17-10-2022, il Comune di Pinarolo Po ha approvato una perizia di variante dei lavori in oggetto, in seguito alla quale, essendo state eseguite delle lavorazioni aggiuntive rispetto al progetto e al contratto di appalto originari, l'importo di contratto con l'impresa esecutrice è stato rivalutato nella somma di **53.486,30 € oltre IVA al 22% (65.253,29 € IVA al 22% compresa)**, a fronte della somma già impegnata con Determinazione n. 40 del 18-12-2021 di **51.439,61 € oltre IVA al 22% (62.756,32 € IVA al 22% compresa)**.
- Conseguentemente, **di impegnare** a favore dell'impresa "Bagnasco geom. Lino s.a.s. di Bagnasco Marco & C.", con sede legale a Santa Maria della Versa (PV) in via Roma n. 46, Partita IVA 01467920185, l'ulteriore somma di **2.046,69 € oltre IVA al 22% (2.496,96 € IVA al 22% compresa)**.
- **Di imputare** la spesa complessiva di **2.496,96 € (IVA al 22% compresa)** al Capitolo 1450/220/99, Codice di Bilancio 1.03.02.4.01.09.008 del Bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- **Di dare atto** che la presente determinazione, soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Pinarolo Po, 15 dicembre 2022

Il Responsabile del Servizio
F.to : TRESPIDI Matteo Luca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 104 del 15/12/2022 esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pinarolo Po, lì 15/12/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : **TRESPIDI Matteo Luca**

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pinarolo Po, 15/12/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/01/2023 al 09/02/2023

Pinarolo Po, lì 25/01/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.toDr. Umberto Fazia Mercadante